
locaties waar graaf-werkzaam-heden plaats vinden tussen januari en ± mei 2021
Fase 3 - in ± week 5 wordt de boorstreng onder de grond ingetrokken tussen het Bielzenpad en de Boeingavenue
Fase 2 - in ± week 5 wordt de gelaste streng op rollenstellen verplaatst naar de groene locatie
alle wegen worden tijdelijk afgesloten tijdens de intrekoperatie gedurende ± 2 x 24 uur in ± week 5
Fase 1 - lastracé van de boorstreng - op de tijdelijk uit bedrijfgenomen weg
N201
N196
N231
Molenweg
Aalsmeerderdijk
Hogedijk
Aalsmeerderweg
Middenweg
Bielzenpad
Sportlaan
Gerberastraat
Hornweg
Molenvlietweg
Geijlwijckerweg
Stommeerweg
Hortensialaan
Vuurdoornstraat
Legmeerdijk
Apollostraat
Kudelstaartseweg
Platanus
© 2020 Google
Google Earth